

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

Số: 354/BC-KĐSP

BÁO CÁO
KIỂM TRA, GIÁM SÁT THI CÔNG

Kính gửi: - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ Hợp đồng Số: 03/2019/HĐTVGS/VILGTN ngày 05/7/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên và Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin Về việc thực hiện gói thầu số 6 Giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Võ Nhai và huyện Phú Lương;

Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin báo cáo tình hình, tiến độ thi công các hạng mục thuộc dự án tính đến ngày 04/11/2019 như sau:

1. Đơn vị thi công: Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thực hiện Hợp đồng số 01/2019/HĐDVKT/VILGTN ngày 15/9/2019.

a) Địa bàn thi công: huyện Võ Nhai

b) Nhân lực, máy móc thiết bị:

- Hiện tại không có cán bộ tại địa bàn. Đơn vị thi công đã rút cán bộ về Trụ sở cơ quan từ ngày 5/10/2019 để thực hiện các công việc nội nghiệp.

c) Tiến độ thực hiện

- Đơn vị đang tập trung xây dựng CSDL địa chính trước. Các CSDL thành phần khác chưa thực hiện.

- Đã quét chụp xong hồ sơ cấp GCN của 10/15 xã. Còn 05 xã (Xã Vũ Trấn, Nghinh Tường, Sản Mộc, Thần Xa, Thượng Lung) chưa quét hồ sơ do đang trong quá trình thực hiện cấp mới, cấp đổi GCN. Với khối lượng tạm tính:

STT	Đơn vị hành chính	Đơn đăng ký	Giấy chứng nhận	Ghi chú
1	Xã Lâu Thượng	2131	2131	Đã quét xong hồ sơ cấp GCN đến thời điểm hiện tại.
2	Thị trấn Đình Cả	1432	1432	
3	Xã Bình Long	1552	1552	
4	Xã Phương Giao	2412	2412	
5	Xã Tràng Xá	3698	3698	

6	Xã Liêm Minh	897	897	
7	Xã Xuân Tiến	1820	1820	
8	Xã Cúc Đường	1187	1187	
9	Xã Phú Thượng	2744	2744	
10	Xã La Hiên	1277	1277	
11	Xã Vũ Trấn			
12	Xã Nghinh Tường			
13	Xã Sản Mộc			
14	Xã Thân Xa			
15	Xã Thượng Lung			
	Tổng	19150	19150	

+ Chất lượng quét chụp đạt yêu cầu.

- Đang xử lý tập tin đồng thời chuẩn hóa bản đồ phục vụ công tác xây dựng CSDL không gian đất đai nền, CSDL không gian địa chính. Nhập dữ liệu thuộc tính vào File excel tại Trụ sở cơ quan.

d) Kế hoạch trong tháng 11/2019

- Quét và xử lý tập tin
- Xây dựng CSDL không gian đất đai nền
- Xây dựng CSDL không gian địa chính
- Xây dựng CSDL địa chính

2. Đơn vị thi công: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên thực hiện gói thầu số 5 “Phối hợp hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Võ Nhai và huyện Phú Lương”.

a) Địa bàn thi công: huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai

b) Nhân lực, máy móc thiết bị:

- Nhân lực: hiện tại đang có 15 người tại địa bàn huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai và Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Thái Nguyên

- Máy móc:

+ Máy tính: 12 chiếc máy tính xách tay

+ Máy in A4: 03 chiếc

+ Các dụng cụ kèm theo khác phục vụ công tác bóc hồ sơ, kẹp hồ sơ và đánh số thứ tự hồ sơ.

c) Tiến độ thực hiện

- **Thu thập tài liệu, dữ liệu:** Đã tiến hành tập hợp các tài liệu (thống kê kiểm kê, quy hoạch kế hoạch, giá đất) còn lưu trữ ở các nơi khác về một đầu mối. Riêng hồ sơ cấp GCN các hộ gia đình các nhân qua các thời kỳ được lưu trữ tại kho lưu trữ của các Chi nhánh.

- **Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu:**

+ Đối với hạng mục xây dựng CSDL địa chính đã thực hiện xong việc sắp xếp và đánh số thứ tự theo quy định về hồ sơ địa chính đối với hồ sơ đất tổ chức của 2 huyện Võ Nhai và Phú Lương.

+ Đang thực hiện sắp xếp tài liệu đối với hồ sơ cấp GCN của các hộ gia đình cá nhân tại 2 Chi nhánh.

+ Việc rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu đối với các CSDL thành phần khác: chưa thực hiện

d) Kế hoạch trong tháng 11/2019

- Tiếp tục rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu tại Chi nhánh VPĐK huyện Võ Nhai và Phú Lương.

3. Đối với đơn vị thi công huyện Phú Lương. Đang làm thủ tục thay đổi nhà thầu thi công.

Trên đây là Báo cáo giám sát, kiểm tra dự án: “Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Võ Nhai và huyện Phú Lương” của Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin. Kính đề nghị Chủ đầu tư xem xét.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HCTH.

